

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Омск»

_____ Е.А. Еловик

«___» _____ 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента
ПАО «Газпромнефть»

_____ А.Г. Токарев

«___» _____ 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер Омского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»

_____ Н.Н. Чебанов

«___» _____ 2024г.

ГРАФИК
плановых остановок газораспределительных станций
Омской области для выполнения ремонтно-профилактических работ и наладочно-поверочных работ на 2024 год.

Наименование объекта	Вид работ	Дата начала работ	Время начала работ	Продолжительность, ч.	Примечание
ГРС Омск-1	ППР ГРС, ТОиР оборудования	22.05.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС ОНПЗ	ППР ГРС, ТОиР оборудования	22.05.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Омск-2	ППР ГРС, ТОиР оборудования	25.06.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Омск-3	Ремонт участка км. 1732-1759 МГ СРТО-ОМСК, ППР ГРС, ТОиР оборудования	09.07.2024	00:00	96	Прекращение подачи газа потребителям от ГРС. Активный запас газа в газопроводе отводе на период проведения работ составляет 13500 м ³ . Остановка синхронизирована с работами на МГ СРТО-ОМСК по ремонту участка км. 1732-1759
ГРС Омск-4	Ремонт участка км. 1732-1759, врезка КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-4 МГ СРТО-ОМСК, ППР ГРС, ТОиР оборудования	09.07.2024	00:00	168	Прекращение подачи газа потребителям от ГРС. Активный запас газа в газопроводе отводе на период проведения работ составляет 17500 м ³ . Остановка синхронизирована с работами на МГ СРТО-ОМСК по ремонту участка км. 1732-1759, по врезке КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-4
ГРС Омск-5	Демонтаж КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5, ППР ГРС, ТОиР оборудования	04.06.2024	08:00	72	Прекращение подачи газа потребителям от ГРС. Газоснабжение населения за счёт аккумуляторной способности сетей газораспределения и перемычки с ГРС Омск-29 Остановка синхронизирована с работами на МГ СРТО-ОМСК по демонтажу КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5
ГРС Береговой	ППР ГРС, ТОиР оборудования	13.06.2024	09:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Крутинка-1	ППР ГРС, ТОиР оборудования	18.06.2024	09:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Оглухинская	ППР ГРС, ТОиР оборудования	19.06.2024	09:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.

ГРС Тюкалинск	ППР ГРС, ТОиР оборудования	20.06.2024	09:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Любино	Демонтаж КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5, ППР ГРС, ТОиР оборудования	04.06.2024	08:00	72	Прекращение подачи газа потребителям от ГРС. Остановка синхронизирована с работами на МГ СРТО-ОМСК по демонтажу КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5
ГРС Северо-Любинская	Демонтаж КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5, ППР ГРС, ТОиР оборудования	04.06.2024	08:00	72	Прекращение подачи газа потребителям от ГРС. Остановка синхронизирована с работами на МГ СРТО-ОМСК по демонтажу КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5
ГРС Калачинск	ППР ГРС, ТОиР оборудования	30.07.2024	09:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Красноярская	Ремонт участка км. 1698-1717 МГ СРТО-ОМСК, ППР ГРС, ТОиР оборудования	20.08.2024	08:00	120	Прекращение подачи газа потребителям от ГРС. Остановка синхронизирована с работами на МГ СРТО-ОМСК по ремонту участка км. 1698-1717
ГРС Кормиловка	Ремонт участка км. 48-76 МГ ОМСК-НОВОСИБИРСК, ППР ГРС, ТОиР оборудования	15.08.2024	08:00	72	Прекращение подачи газа потребителям от ГРС. Активный запас газа в газопроводе отводе на период проведения работ составляет 4500 м3. Остановка синхронизирована с работами на МГ ОМСК-НОВОСИБИРСК по ремонту участка км. 48-76
ГРС Саргатская	ППР ГРС, ТОиР оборудования	29.05.2024	08:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Ивановская	ППР ГРС, ТОиР оборудования	01.08.2024	08:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Речная	ППР ГРС, ТОиР оборудования	06.08.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
	Ремонт участка км. 1732-1759 МГ СРТО-ОМСК	09.07.2024	00:00	96	Сокращение подачи газа от ГРС в период с 00:00 09.07.2023 до 00:00 13.07.2023 в связи с работами на МГ СРТО-ОМСК по ремонту участка км. 1732-1759 Активный запас газа в газопроводе отводе на период проведения работ составляет 31000 м3
ГРС Таврическая	Ремонт участка км. 1732-1759 МГ СРТО-ОМСК, ППР ГРС, ТОиР оборудования	09.07.2024	00:00	96	Прекращение подачи газа потребителям. Остановка синхронизирована с работами на МГ СРТО-ОМСК по ремонту участка км. 1732-1759
ГРС Федоровская	ППР ГРС, ТОиР оборудования	02.07.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
	Демонтаж КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5	04.06.2024	08:00	72	Сокращение подачи газа от ГРС в период с 08:00 04.06.2023 до 08:00 07.06.2023 в связи с работами по демонтажу КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5 Активный запас газа в газопроводе отводе к ГРС Москаленки на период проведения работ составляет 75000 м3
ГРС Москаленки	ППР ГРС, ТОиР оборудования	18.07.2024	08:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
	Демонтаж КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5	04.06.2024	08:00	72	Сокращение подачи газа от ГРС в период с 08:00 04.06.2023 до 08:00 07.06.2023 в связи с работами по демонтажу КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5 Активный запас газа в газопроводе отводе к ГРС Москаленки на период проведения работ составляет 75000 м3

ГРС Марьяновская	ППР ГРС, ТОиР оборудования	17.07.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
	Демонтаж КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5	04.06.2024	08:00	72	Сокращение подачи газа от ГРС в период с 08:00 04.06.2023 до 08:00 07.06.2023 в связи с работами по демонтажу КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5 Активный запас газа в газопроводе отводе к ГРС Москаленки на период проведения работ составляет 75000 м3
ГРС Андреевка	ППР ГРС, ТОиР оборудования	28.05.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Шефер	ППР ГРС, ТОиР оборудования	19.07.2024	08:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
	Демонтаж КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5	04.06.2024	08:00	72	Сокращение подачи газа от ГРС в период с 08:00 04.06.2023 до 08:00 07.06.2023 в связи с работами по демонтажу КПОУ и КЗОУ на г-де отводе к ГРС-5 Активный запас газа в газопроводе отводе к ГРС Москаленки на период проведения работ составляет 75000 м3
ГРС Валуевская	ППР ГРС, ТОиР оборудования	23.07.2024	09:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Налимовская	ППР ГРС, ТОиР оборудования	24.07.2024	09:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
ГРС Омск-29	ППР ГРС, ТОиР оборудования	04.07.2024	10:00	8	Прекращение подачи газа потребителям в период ППР.
	Ремонт участка км. 1732-1759 МГ СРТО-ОМСК	09.07.2024	00:00	96	Сокращение подачи газа от ГРС в период с 00:00 09.07.2023 до 00:00 13.07.2023 в связи с работами на МГ СРТО-ОМСК по ремонту участка км. 1732-1759 Активный запас газа в газопроводе отводе на период проведения работ составляет 39000 м3

Начальник службы ГРС Омского ЛПУМГ

Е.С. Украинченко

Начальник ЛЭС Омского ЛПУМГ

Р.С. Украинченко

Старший диспетчер Омского ЛПУМГ

Д.М. Собинов